

เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอ พงสง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลที่วัง	1	2	2	10,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	2	10	6	70,000.00	150,000.00	0.00	60.00	0.00
	3	3	2	30,000.00	0.00	0.00	66.67	0.00
	4	7	5	60,000.00	55,000.00	0.00	71.43	0.00
รวม		22	15	170,000.00	205,000.00	0.00	68.18	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
2	10,000.00	10	70,000.00	3	30,000.00	7	60,000.00	22	170,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
2	0.00	10	150,000.00	3	0.00	7	55,000.00	22	205,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	10,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	70,000.00	150,000.00	0.00
มิติที่ 3	30,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	60,000.00	55,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	170,000.00	205,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
26	22	1	7	15	0	71.15	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2564